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Zatacznik nr 7 do SIWZ
WZOR UMOWY

zawarta dnia ...oeeevieii w Kfodawie pomiedzy:

Gming Klodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Ktodawa, Nr NIP 599-10-11-288 zwana dalej w tekscie

+ZAMAWIAJACYM” reprezentowang przez:
1. Anne Motodciak - Wdjta Gminy Ktodawa
z kontrasygnata Agnieszki Chudziak - Skarbnika Gminy Ktodawa

NFNIP e zarejestrowanym w KRS/ Nr ewid.dz. gOSP. ....ccccerieeirmieeinneie s es s eeen
zwanym dalej ,GENERALNYM WYKONAWCA” reprezentowanym przez:

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

,Budowa skateparku wraz z elementami matej architektury i zagospodarowaniem w miejscowosci Ktodawa woj. lubuskie”
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W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy na podstawie ztozonej oferty w przetargu
nieograniczonym zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci.
§1

. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres prac okreslony w SIWZ na zadaniu
pn.: ,Budowa skateparku wraz z elementami malej architektury i zagospodarowaniem terenu
w miejscowosci Klodawa woj. lubuskie”

. Miejsce wykonania robdt: Ktodawa.

. Wykonawca o$wiadcza, Ze przed ziozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznat sie z dostarczonymi
dokumentami w tym: dokumentacjg projektowa, opisem przedmiotu zamoéwienia, STWIOR i uznaje je za
wystarczajace do wykonania przedmiotu umowy i zrozumiat ich tre$¢ jak réwniez zrozumiat zakres prac
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi warunkami niezbednymi do wykonania przedmiotu
umowy, w tym z terenem budowy oraz jego otoczeniem.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszelkie opisane dokumentacja projektowg oraz STWIiOR roboty
budowlane niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

§2

. W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzern powiadomien, przekazywanie informacji
lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pisSmie i dostarczane (przekazywane)
osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg
elektroniczng na podane przez strony adresy.

. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody droga
elektroniczng, otrzymujacy niezwtocznie potwierdza przekazujacemu fakt ich otrzymania.

. Strony beda uznawaty dokonane droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane
polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie

pisemnej.

. Wszelkie wpisy do dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedq

traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie
z postanowieniami ust. 1.
§3

. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 13.11.2020

Jest to termin zastrzezony na korzy$¢ Zamawiajacego, w tym znaczeniu, ze Zamawiajacy nie bedzie miat

obowiazku przyjecia wykonanego przedmiotu umowy/etapu przed uptywem tego terminu.

. Strony uznaja, ze wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakonczenia robot

zostato zachowane, kiedy zostang spetnione facznie n/w warunki:

a) roboty budowlane na obiekcie zostaty fizyczne przez Wykonawce zakonczone,

b) Wykonawca zgtosit pisemnie Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru przedmiotu umowy,

c) wszyscy inspektorzy nadzoru inwestorskiego potwierdzili w dzienniku budowy fakt zakonczenia przez
Wykonawce wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy oraz stwierdzili, ze obiekt nadaje sie do

odbioru.

3. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony w ust.1 moze ulec przesunieciu w przypadku wystapienia

opo6znien wynikajacych z:

a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, epidemie, pandemie)
majacego bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonania robdt,

b) wystapienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych utrudniajacych wykonanie robdt. Fakt ten musi
mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy/robdt i musi byé potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

c) wystapienie okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci np. niewypaty, niewybuchy, wykopaliska uniemozliwiajace wykonywanie robét, kolizje
z niezainwentaryzowanymi sieciami podziemnymi, nieprzewidziane warunki gruntowo — wodne, brak zgody
wiascicieli nieruchomosci na umieszczenie sieci lub urzadzen na terenie bedacym ich wtasnoscia itp.

d) prawnych lub finansowych przeszkéd uniemozliwiajacych prowadzenie inwestycji,

e) istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajacych na niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa,

f) powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamoéwienia proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa korzystne dla Zamawiajacego,

g) powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sa

konsekwencjg winy jednej ze stron,

4, W przedstawionym w ust. 3 pkt. d przypadku, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie w terminie

3 dni od powziecia informacji o prawnych lub finansowych przeszkodach uniemozliwiajacych prowadzenie
inwestycji. Wowczas obie strony podejma decyzje czy odstepuja od umowy czy zawieszajq prowadzenie
inwestycji do czasu usuniecia przeszkody. W przypadku, kiedy strony podejma decyzje o zawieszeniu
prowadzenia inwestycji wéwczas na powyzsza okolicznos$¢ zostanie spisane stosowne porozumienie. Okres
przesuniecia terminu wykonania przedmiotu umowy bedzie réwny okresowi zawieszenia inwestycji.
W przypadku podjecia przez jedng ze stron decyzji o odstgpieniu od umowy beda miaty zastosowanie

wilasciwe postanowienia niniejszej umowy.
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5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystapienia opdznien, Wykonawca musi zawiadomic
Zamawiajacego na pismie i odnotowaé to w dzienniku budowy/robdt, podajac uzasadnienie wptywu
opOznienia na prowadzone prace oraz propozycje przesuniecia terminu zakonczenia robdt. Przesuniecie
terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga uzgodnienia obu stron i podpisania aneksu do umowy.
Minimalny okres przesuniecia terminu wykonania przedmiotu umowy bedzie rowny okresowi przerwy lub
postoju. Niedochowanie przez Wykonawce warunkéw opisanych w niniejszym punkcie wyfacza prawo
powotywania sie przez Wykonawce na opdznienia opisane w §3 ust. 4 w przypadku nie dotrzymania terminu
wykonania przedmiotu umowy.

. Strony ustalaja mozliwo$¢ przesuniecia terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacji, kiedy wystapi
konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej lub, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, o czas niezbedny do ich
wykonania. W takiej sytuacji Wykonawca musi wystapi¢ z pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego
z propozycjq zaakceptowania nowego terminu wykonania przedmiotu umowy wraz z przedstawieniem
racjonalnego uzasadnienia. Zamawiajacy zajmie stanowisko w tej sprawie w terminie 5 dni. W przypadku
zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy zostanie spisany stosowny aneks do niniejszej umowy.

. Po przekroczeniu terminu umownego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawcy nie przystuguje prawo do
odstgpienia od umowy.

§4
Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sag solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sa do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas
trwania umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspotprace
podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu umowy,
i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich rob6t budowlanych w ramach umowy
odpowiada kazdy z uczestnikéow Konsorcjum.
Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczen woli
w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotdw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym
w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedfozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to
moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajacego.
W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robot wynikajacych z umowy od
wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§5

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1. dostarczenie Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu umowy. W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zamian w dokumentacji
projektowej jest nastepstwem nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty jej
modpyfikacji oraz zwigzanych z tym prac obcigzaja Wykonawce.

2. dostarczenie dziennika budowy/robot
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. dostarczenie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot,

. zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz w razie potrzeby autorskiego,

. wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokotu przekazania,

. dokonywanie odbioréw robdt ulegajacych zakryciu badz zanikajacych oraz odbioréw czesciowych,
. dokonanie odbioréw koncowych zadania bedacego przedmiotem umowy,

. terminowego przystepowania do obiorow,

. zaptata Wykonawcy umoéwionego wynagrodzenia wedtug zasad okreslonych w umowie.

§6
Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych
bedacych przedmiotem umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ... (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego
w zakresie zdolnosci technicznych i zawodowych Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte celem
wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie
realizowat przedmiot umowy w zakresie .........ccce..... (w jakim zdolnosci techniczne i zawodowe podmiotu
trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez .............. (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktdre stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.
Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie
przedmiotu Umowy.
Wykonawca zapewnia, ze ............ (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie sytuacji finansowej lub
ekonomicznej Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez

Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkdw

zapewniajacych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ............ (podmiot
trzeci) z tego tytutu nie obcigzaja Zamawiajacego.
Dokument potwierdzajacy zobowigzanie ......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec

Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zasobdw finansowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy, okreslajacy szczegdtowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty
$wiadczenia stanowi zatacznik do umowy.

§7

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie dokumentacjq projektowa, obowigzujacymi normami, zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy,

warunkami technicznymi wykonania robét oraz w terminie okreslonym w niniejszej umowie,



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

,Budowa skateparku wraz z elementami matej architektury i zagospodarowaniem w miejscowosci Ktodawa woj. lubuskie”

gl R¥vBACTWO |
~ %

g

10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.

. aktualizacja harmonogramu robdt na kazdym etapie realizacji inwestycji, w sytuacji kiedy Zamawiajacy

bedzie tego zadat,

. pisemne informowanie Zamawiajacego o wadach wykrytych w dokumentacji projektowej na kazdym etapie

wykonywania umowy,

. wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych

w zakresie przepiséw bhp i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

. sporzadzenie na swoéj koszt przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

uwzgledniajacego specyfike i warunki prowadzenia robdt budowlanych oraz wtasciwe zabezpieczenie terenu

budowy w taki sposéb aby uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym,

. wytyczenie obiektdéw, sieci, granic dziatki i ustanowienie reperu roboczego na placu budowy. Po stwierdzeniu

przez inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia gtéwnych punktow obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien
w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego

o nieprawidtowosciach.

. zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzér nad personelem

w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan podwykonawcoéw,

. zabezpieczenie we wiasnym zakresie warunkéw socjalnych i innych przepisanych prawem warunkow

i $wiadczen dla swoich pracownikow. Wykonawca zrzeka sie wszelkich roszczen z tego tytutu wobec

Zamawiajacego,

. zawarcie umow o ubezpieczenie budowy i robot realizowanych przez Wykonawce i jego podwykonawcow od

odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z przejéciem na Wykonawce petnej odpowiedzialnosci za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw dotyczacych pracownikdw i oséb trzecich przebywajacych
w rejonie prowadzonych robot,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektéw, materiatéw,
sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy
od dnia przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego do dnia sporzadzenia protokotu odbioru
koncowego. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem ww. umow ubezpieczenia oraz optacania sktadek
ubezpieczeniowych obcigzajg wytacznie Wykonawce.

utrzymanie ogdlnego porzadku na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy poprzez ochrone mienia,
oznakowanie terenu budowy, nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy, usuwanie awarii zwigzanych
z prowadzeniem budowy, wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot,

zaznajomienie sie w terenie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji,

pokrycie kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa drogowego drdg publicznych na czas wykonania robot,
jednorazowe pokrycie kosztéw zwigzanych z umieszczeniem w pasie drogowym drég publicznych urzadzen
obcych,

uzgodnienie z Zamawiajacym zasad prowadzenia robot w pasach drég wewnetrznych,

utrzymywanie terenu budowy oraz terenu przylegtego do budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich zbednych urzadzen pomocniczych i zbednych materiatow,
odpaddw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

prowadzenie robdt i dowozu materiatdw na plac budowy w sposdb nie powodujacy zabrudzenia terenéow

sagsiednich i ciagow komunikacyjnych,
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17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.

przestrzeganie obowigzujacych przepisow o gospodarce odpadami oraz obowigzujacych przepiséw
o ochronie srodowiska i przyrody,

postepowanie zgodnie z ostateczna decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewziecia wydang przez wtasciwy organ (jezeli dotyczy),

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw Panstwowego Nadzoru Budowlanego,
do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepnienia im
danych i informacji wymaganych ta ustawa,

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie trwania
robdt w terminie nie dtuzszym niz okreslony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

ponoszenie kosztéw wykonania i biezacego utrzymywania ogrodzenia, przylaczy i ich opomiarowania,
tacznosci itp. do placu budowy i zaplecza socjalnego,

zawarcia umow na dostawe niezbednych mediéw w celu obstugi placu budowy i zaplecza socjalnego oraz
ponoszenie opfat z tego tytutu,

zapewnienie potrzebnych oprzyrzadowan, potencjatu ludzkiego oraz materiatdw wymaganych do zbadania
na zadanie Zamawiajacego jakosci robdt wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze
do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow,

obowigzek uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajagcym w formie pisemnej wszelkich zmian dotyczacych
uzgodnionych termindw, zakresu robét lub sposobu ich realizacji, pod rygorem niewaznoéci wprowadzonych
zmian,

stosowanie sie do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach wykonania umowy, wyspecyfikowanych
w umowie,

koordynowanie robdt wykonywanych przez podwykonawcow i zaptata im naleznego wynagrodzenia, jezeli
Wykonawca dopuszcza podwykonawcdw do udziatu przy realizacji umowy,

wyprzedzajace informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na jakosé
robdt lub opdznienie terminu ich zakonczenia, wynikajacego z niniejszej umowy,

ponoszenie odpowiedzialno$ci wobec oséb trzecich za wszelkie szkody spowodowane na placu budowy
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazddw,

petnienie nadzoru nad odebranymi branzowo elementami zadania inwestycyjnego do dnia odbioru
koncowego robot,

odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w obiekt,
ktérego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania robdt lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, wskutek okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca.

zapewnienie do czasu odbioru koncowego na swdj koszt ochrony terenu budowy,

zawiadamianie inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonaniu robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
i gotowosci do ich odbioru najpézniej w terminie 2 dni roboczych od ich zakonczenia oraz umozliwienie

inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacych zakryciu,
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zawiadamianie inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do dokonania odbioru robdt podlegajacych
odbiorom czesciowym,
pisemne zawiadamianie Zamawiajacego o gotowosci do obioru koncowego, po zrealizowaniu przedmiotu
umowy, z uwzglednieniem jej etapéw, jesli takie zostaty okreslone, uczestniczenie w czynnos$ciach odbioru
i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, niedorébek i usterek na koszt Wykonawcy, uczestniczenie
w czynnosciach przekazania przedmiotu umowy do uzytkowania,
kompletowanie w trakcie realizacji robdt stanowiacych przedmiot umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru czesciowego i koncowego kompletnej
dokumentacji powykonawczej niezbednej przy odbiorze oraz wszystkich dokumentéw gwarancyjnych na
wbudowane materiaty i urzadzenia,
wspotdziatanie z Zamawiajacym w sprawach zwigzanych z wykonaniem czynnosci wymaganych prawem
budowlanym, niezbednych do oddania do uzytku obiektu budowlanego lub jego czesci,
odtworzenie osnéw geodezyjnych w przypadku ich naruszenia,
uporzadkowanie terenu budowy, terenu przylegtego i doprowadzenie ich do stanu nie gorszego od
pierwotnego i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na dzien odbioru robét,
pokrycie kosztéw naprawy i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas wykonywania
robdt przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialno$¢ w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy,
prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robét w pasie drogowym i wykonanych
objazddw i odpowiedzialnos¢ za ich utrzymanie w stanie nalezytym przez caty czas wykonywania robot,
udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego w czasie realizacji
przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcdw, ktdérzy mogaq zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego
bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia robdt objetych niniejsza umowa, ktorych koniecznosé
wykonania wynikfa juz po zakonczeniu prac projektowych. W takim przypadku wykonawcy innych robot
beda musieli dziata¢ w porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg niniejszej umowy, wzajemnie
uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

§8
Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, na
okres realizacji zamowienia, osoby wykonujace wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie
bedg zatrudnione na podstawie umowy o prace zgodnie z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040 ze zm.). Dotyczy to osdb, ktére beda wykonywaé czynnosci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem robot (w szczegdlnosci robot ziemnych i betoniarskich) czyli tzw. pracownikéw
fizycznych. Wymog ten nie dotyczy wiec, m.in. osob: kierujgcych budowg, dostawcéw materiatdw
budowlanych, oséb wykonujacych prace przygotowawcze i porzadkowe. W przypadku rozwigzania stosunku
pracy z osobami zatrudnionymi do wykonywania zamoéwienia przed zakonczeniem okresu jego realizacji,
Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest w ich miejsce zatrudni¢ inne osoby spetniajace w/w
wymagania,
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudniania na podstawie
umowy o prace oso6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust.1 Zamawiajacy uprawiony jest
w szczegdlnosci do:
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a) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spetnienia w/w wymogdw i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogodw,

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 3 dni przedtozy
Zamawiajacemu w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci:

- os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na umowe o prace osdb wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oéwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

W przypadku nie przedstawienia w terminie oswiadczenia, o ktérym mowa w §8 ust. 3 niniejszej umowy,
Wykonawca bedzie zobowigzany kazdorazowo zapta¢ na rzecz Zamawiajacego kare umowng okreslong §21

ust. 2.1 litera ,0” niniejszej umowy,

. Z obowiazkéw wskazanych w ust. 3 zwolniony jest Wykonawca lub podwykonawca, ktéry oswiadczy, ze

czynnosci, o ktérych mowa w ust.1, bedzie wykonywat w catosci osobiscie.
W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§9

Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy do chwili oddania obiektu ponosi

odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogoélnych za szkody wynikte na tym terenie.

1.
2.

§ 10
Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: ......cccieirmiirinnmen
Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo
Budowlane.
Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscia,
i iloscig robdt, ktore sg niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa, dokumentacjg projektowa,
STWIiOR wykonania przedmiotu umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wymaga¢ od Wykonawcy zapewnienia nalezytej jakosci
realizowanych robdt. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania
robét budowlanych niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce
wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub
wad ponosi Wykonawca.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zada¢ od Wykonawcy potwierdzenia spetnienia jakosci
wykonanych robdt. Wykonawca dla spetnienia wymagan jakos$ci realizowanych robot bedzie prowadzit na
biezaco badania, pomiary itp.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo sprawdza¢ przedtozone przez Wykonawce badania i pomiary.
W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci Wykonawca bedzie miat obowigzek poprawi¢ badZz rozebrac

nieprawidtowo wykonany element robot i wykonaé¢ ponownie na wtasny koszt.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego dokonuje odbioréw robdt czesciowych,
ulegajacych zakryciu i zanikajacych, nie p6zniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia gotowosci ich
do odbioru i potwierdza odbidr robét protokotem oraz wpisem do dziennika budowy. Jesli inspektor nadzoru
inwestorskiego uzna odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym niezwtocznie Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajacego
decyzji niosacych skutki finansowe.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek pisemnego potwierdzenia w dzienniku budowy/robdt faktu
zakonczenia przez Wykonawce robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petniacej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zmiana osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy.

Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania rob6t bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .......c.ciiimimieimimare s e sanasasasanas
Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob deklarowanych
przez Wykonawce w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego
wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujacq i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej rowne
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzacym do zawarcia umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian, o ktérych
mowa w ust. 14 nie pézniej niz w terminie 10 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych os6b
do realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego
w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe - w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu
umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robot.

Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 14, wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego
i nie wymaga zmiany umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby kierownik budowy oraz kierownicy robdt
branzowych (jezeli kierownicy robdt branzowych sa zaangazowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje
obowigzki na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity
na terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystapienia do
Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrdd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy,
ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do postanowien umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci narusza

zasady bhp oraz przepisy ppoz.
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20.

. Inspektor nadzoru

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 19, Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe
na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 14 i ust. 15.

§11
inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych os6b. Ustala sie
nastepujacq czestotliwo$é narad koordynacyjnych: nie czesciej niz 1 raz w tygodniu, ale nie mniej niz 1 raz

w miesigcu.

. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania

i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu

robot lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach

koordynacyjnych.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady

koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i =zapewnia jej protokotowanie,

a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, je uczestnicy moga wnies¢ uwagi

w ciaqgu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za
wigzace.
§12

. W terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do

zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, zgodnie z ktdérym bedzie realizowany

przedmiot umowy.

. W przypadku zwioki w przedstawieniu Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego

do zatwierdzenia w terminie okre$lonym w ust. 1, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna

w wysokosci 1 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedq ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji

elektronicznej w ukiadzie uzgodnionym =z inspektorem nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacym.
Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposdb w wersji papierowej i graficznej zawierajacej

wyroéznienie poszczegolnych etapéw postepu w realizacji robot budowlanych.

4. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu na terenie budowy.

. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robdt

wedtug dziatdw kosztorysu ofertowego poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobow
wykorzystywanego sprzetu oraz zasobdw osobowych niezbednych do wykonania robét oraz bedzie zawierat
harmonogram pfatnosci jako sume naleznoéci za wszystkie asortymenty robot realizowanych w danym
miesigcu rozliczeniowym. Grupy asortymentéw robdét powinny byé naniesione na grafik harmonogramu
rzeczowo-terminowo-finansowego w zakresie harmonogramu robot, z uwzglednieniem daty rozpoczecia
robdt, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robdt, z doktadnoscig do
kolejnego miesiqca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych
asortymentdw robot Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych
i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno — zimowo - wiosennego, harmonogram przyznanych

zamknie¢ drogowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na terminowos¢

10
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wykonania umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu umowy (jezeli dotyczy), zapewniajace

realizacje przedmiotu umowy w terminie okreslonym w §3 ust. 1.

. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy,
terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robdt sktadajacych sie na przedmiot umowy,
kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na teren budowy, zatozenie prowadzenia
w okresie zimowym statych dostaw materiatéw na teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania
ciggtosci robot budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
b) ogodlny opis metod realizacji robdt budowlanych i etapdw realizacji umowy (jezeli etapy sq przewidziane),
c) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typéw sprzetu Wykonawcy,
niezbednych do realizacji rob6t budowlanych lub realizacji etapu robét (jezeli etapy sq przewidziane);

d) szacowanie przerobu i ptatnosci (netto i brutto) w uktadzie miesiecznym,

. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, w ciggu 5 dni roboczych od daty

przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem

w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, dokumentacji projektowej lub umowie.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu Wykonawca bedzie zobowigzany do

uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajacemu poprawionego harmonogramu w terminie 5 dni

roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.

. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w terminie

okreslonym w ust. 7 bedq uwazane przez strony za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-terminowo -
finansowego.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajacego w terminie okre$lonym w ust.
8, lub gdy przedtozony harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajacego niezgodny z umowaq, a Zamawiajacy
uzna, ze ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng
w wysokos$ci 1 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki do momentu zatwierdzenia harmonogramu przez
Zamawiajacego.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy moze podlegac¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron
umowy w zakresie przesuniecia termindéw realizacji poszczegéinych etapow robdt (jezeli etapy sa
przewidziane) lub terminu zakonczenia robot.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
terminu zakonczenia robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu, w szczegdlnosci, gdy jego poprzednia wersja stanie
sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy inspektor
nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze harmonogram jest niezgodny z wymaganiami
okreslonymi umowa, a ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznoéci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.
Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania

projektu zaktualizowanego harmonogramu nie zgtoszg do niego uwag, przediozony projekt uwaza sie za
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

zatwierdzony. Zaktualizowany harmonogram zastepuje dotychczasowy harmonogram rzeczowo-terminowo-
finansowy i jest wigzacy dla stron.

Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu
uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub
umowie, w szczegolnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania
robot, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie podzniej niz w terminie 5 dni roboczych od ich
otrzymania, przedtozenia poprawionego harmonogramu uwzgledniajacego uwagi inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz postanowienia umowy.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czeéci uwag inspektora nadzoru inwestorskiego do
aktualizacji harmonogramu w terminie okreslonym w ust. 15, lub gdy przedtozona aktualizacja
harmonogramu bedzie w ocenie inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna z umowg, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki do momentu
zatwierdzenia aktualizacji harmonogramu przez Zamawiajacego.

Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
terminowi zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot, Wykonawca z przyczyn
lezacych po jego stronie nie dotrzymuje terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-
finansowym lub zachodza inne istotne odstepstwa od harmonogramu, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego niezwiocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego.

Program naprawczy musi przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw Iub zasobdw finansowych Wykonawcy w celu
wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robot (jezeli etapy robdt sa przewidziane) w terminach
okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym. Wykonawcy nie
przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna z powodu, ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét lub okreslonego
terminu zakonczenia etapu robdt budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony
do wystgpienia do inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajacego o przedtuzenie terminu
zakonczenia robot oraz odpowiednio etapow robdt (jezeli etapy sq przewidziane) i do zwrotu poniesionych
kosztdw.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac¢ wpisem do dziennika budowy/robdt wykonywanie robdt
budowlanych na podstawie umowy w przypadku:

a) wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowa lub w sposéb naruszajacy
warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia os6b znajdujacych sie na terenie
budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opoznienia wynikte
z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wytacznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyna¢ na pogorszenie jakosci robdt, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych okolicznosci,
inspektor nadzoru inwestorskiego i Wykonawca uzgodnig nowe terminy wykonania robdt w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia, badz spowodowac

niedopuszczalng niezgodnos$¢ z dokumentacjq projektowa lub z pozwoleniem na budowe.
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Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 20, inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu
z Zamawiajacym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich dowolnej czesci na okres, ktéry uzna
za konieczny, nieprzekraczajacy 3 miesiecy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 21, jezeli wstrzymanie robét budowlanych nie nastapito z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres
réowny okresowi wstrzymania robét (przestoju).
Podjecie przez strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindw nie uprawnia
stron do odstgpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania robdt budowlanych.

§13

. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wtasnych.

. Stosowane przez Wykonawce materiaty powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobdw

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w ustawie Prawo budowlane,

wymaganiom dokumentacji projektowej oraz STWiOR.

. Do wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatdw gwarantujacych odpowiedniq,

jako$é¢, o parametrach technicznych i jako$ciowych okreslonych w dokumentacji projektowej. Zabrania sie
stosowania materiatdw nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych norm oraz innych niz okreslone

w dokumentacji projektowej.

. Wykonawca przed wbudowaniem materiatbw musi przedtozy¢é inspektorowi nadzoru inwestorskiego

wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami orzeczenia, atesty oraz deklaracje zgodnosci na materiaty,

ktore zostang uzyte do wykonania przedmiotu umowy.

. Materiatly wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny

w szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2019r., poz. 266 ze zm.) oraz STWIOR,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umoéw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

e) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materiatow okreslonej umowaq jakosci

i prowadzenia biezacej kontroli jakosci materiatow, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu
zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw materiatéw

zapewniajacych dochowanie termindw realizacji robot okreslonych umowa.

. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot budowlanych

zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéow i robot okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWiOR.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w ust. 4 z terenu budowy

w wyznaczonym terminie lub
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b) ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniaja wymagan

STWIOR lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.

. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z wumowa polecen inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 7 dni
roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatow nie
odpowiada okreslonym wymaganiom, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego materiaty do rob6t budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze
ich jako$¢ spetnia okreslone wymagania, po uzyskaniu pisemnej akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce.
W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiatéw, ktére nie s
zgodne z ust. 4, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz
i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.
Na kazde zadanie Zamawiajacego i/lub inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca obowigzany jest
okazac¢ w stosunku do wskazanych materiatdw certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatq techniczna.
Materiaty wartosciowe z rozbidrki budynkéw, budowli i urzadzen stanowia wiasnos¢ Zamawiajacego.
Wykonawca w ramach niniejszej umowy przewiezie i ztozy wartosciowe materiaty w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego.
Materiaty bezuzyteczne pozostajace z rozbidrki Wykonawca na swoj koszt przestrzegajac przepisow
o gospodarce odpadami usunie poza plac budowy, a nastepnie przedstawi Zamawiajacemu zbiorcze
rozliczenie ilosci wszystkich materiatéw rozbiérkowych przekazanych, zeztomowanych i zutylizowanych.
Wykonawca przed wbudowaniem materiatdéw i urzadzen musi uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Zamiana materiatdw przewidzianych do wykonania robdét bedacych przedmiotem umowy w stosunku do
materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej bedzie mozliwa po przedstawieniu przez
Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii inspektora
nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz uzyskania zgody Zamawiajacego oraz zachowania
i udokumentowania parametréw rownowaznosci materiatow.

§14

. Wykonawca oswiadcza, iz nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy powierzy do

wykonania POdWyKONawComM: ......ccocveeieririeeerenineeisnenenes

. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowiacych

przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.
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3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcdw, dalszych podwykonawcdw,
ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

. Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:
a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,
b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajq czeéci zamowienia okreslonego umowa zawartg pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca,
c) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety
w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czeséciowych robdt
wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno odpowiadad
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre$lonym w dokumentacji projektowej, STWiOR, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,
e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajacych proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy
w zwigzku z realizacja umowy; dysponowaé personelem i sprzetem, gwarantujacymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i do$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo beda
stanowity zatacznik do tej umowy,
g) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sgq zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,
b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po

akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
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7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu,

10.

11.

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci
robdt i ich wyceng nawiazujacg do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz
z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktdére majg by¢ realizowane na podstawie umowy
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem,
a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wraz

ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu umowy przez Wykonawce uznaje

sie dzien jego przedtozenia na zasadach okreslonych w pkt 7.

. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:

a) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatacznikdw do umowy o podwykonawstwo,
o ktérych mowa w ust. 4 litera f,

b) niezataczenia do projektu umowy zestawien, dokumentdéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7,

c) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wyfacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkdw
udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez podwykonawce;

e) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego,
f) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem umowy jest dtuzszy niz przewidywany
umowag dla tych robot,

g) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca na podstawie umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozyé
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.
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Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy oraz uméw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi,
przy czym wytaczenie to nie dotyczy umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zt.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktdérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usungé takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, badz inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego
w trybie okreslonym w ust. 7 - 13.

Do zmian istotnych postanowien umoéow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17, stosuje sie
zasady okreslone w ust. 7 -13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
z zachowaniem terminow okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajq
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robo6t budowlanych, dostaw lub ustug
lub dotrzymania termindw realizacji tych robdt. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca

niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
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budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego
tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

§ 15

. Strony ustalaja, Zze obowigzujacq ich forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe okreslone

w PLN. Przy ustaleniu wynagrodzenia majq zastosowanie przepisy art. 632 kodeksu cywilnego:

- ,81 Jezeli strony umowity sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zamoéwienie nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztoéw prac,

- §2 Jezeli jednak w skutek zmiany stosunkow, ktérej nie mozna bylo przewidzie¢, wykonanie dzieto

grozitoby przyjmujacemu zamowienie razacq strata, sad moze podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigza¢ umowe”.

. Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za caly przedmiot umowy wynosi:
L T o T PPN - {
L2 = )
podatek VAT ... % W WYSOKOSCI: ..iruuuiirmusiimnsismmnssinsimmasssmnsssmnssssimssssmmnsmsssmsnssimssmasmnssnsnn. zt
Brutto: ..o s s nnnan ZE
€0 1y 1= U

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 2 zostanie zmienione w przypadku wystapienia

okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 142 ust. 5 ustawy PZP tj.:

a) w przypadku zmiany urzedowej zmiany stawki podatku VAT:

- jesli zmiana stawki podatku VAT bedzie powodowaé zwiekszenie kosztéw wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia o kwote réwna roznicy
w kwocie podatku VAT zaptaconego przez Wykonawce,

- jesli zmiana stawki podatku VAT bedzie powodowac zmniejszenie kosztéw wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote stanowigca rdéznice
kwoty podatku VAT do zaptacenia przez Wykonawce,

b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisbw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz. U z 2018r. poz. 2177 ze zm.):

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych - jezeli zmiany te bedq miaty wptyw na
koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

W przypadkach, o ktérych mowa w ppkt. b, ¢, d, Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo do zmiany
wynagrodzenia, jesli wykaze, ze zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu zamdwienia.
W tym celu w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow dokonujacych tych zmian musi przedtozyé
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Zamawiajacemu dowody (dokumenty) okreslajace wynagrodzenia pracownikoéw zatrudnionych na podstawie
umowy o prace i na podstawie umdw cywilnoprawnych wykonujacych przedmiot umowy. Jezeli
wynagrodzenia osdb zatrudnionych w ramach stosunku pracy byty na minimalnym poziomie, to koszty
ustugi moga wzrosnaé o roznice pomiedzy kwotg minimalnego wynagrodzenia po jego podwyzszeniu
a kwotg wczesniejsza. Jezeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyzsze niz minimalne, to wzrost
minimalnego wynagrodzenia nie moze by¢ przestanka do wzrostu wynagrodzenia za realizacje przedmiotu
niniejszej umowy. Analogiczne zasady beda stosowane w odniesieniu do oséb, z ktdrymi Wykonawce tacza,
umowy cywilnoprawne i ktére wykonujg przedmiot umowy w przypadku wzrostu stawki godzinowej.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w dokumentacji
projektowej i obejmuje wszelkie czynniki konieczne do wykonania zadania tj. R, M, S, Ko, Kz, Z, koszty
montazu i odstawy urzadzen, koszty prac porzadkowych, koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy,
koszty dozorowania budowy, koszty wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych, odtworzeniowych,
koszty zwigzane z wywozem nadmiaru gruntu, koszty zwigzane z odwadnianiem wykopow, koszty
wykonywania przekopéw kontrolnych, koszty zwigzane z przektadkami przypadku kolizji z istniejacym
uzbrojeniem, koszty sporzadzenia planu BIOZ, koszty projektu organizacji robot, koszty prac geodezyjnych,
koszty zwigzane z odbiorami, koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji powykonawczej i koszty innych
czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zamodwienia, a takze marze i opusty udzielone przez

Wykonawce.

. Rozliczenie rob6t odbywaé sie bedzie w okresach nie krdétszych niz miesiecznych po wykonaniu

i odebraniu robot ujetych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. W celu dokonania rozliczenia cze$ciowego
Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia miesiqca po miesigcu, ktérego dotyczy
rozliczenie lub, odpowiednio, w okresach krétszych, ustalonych miedzy stronami zestawienie wartosci
wykonanych robdt budowlanych, pomniejszone o udzielone zaliczki i zsumowane kwoty poprzednio

zafakturowane z uwzglednieniem potracen.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdzi zakres i wartosci wykonanych robdt, dokona ewentualnych

korekt przedtozonych zestawien, o ktorych mowa w ust. 5 oraz potwierdzi kwoty nalezne do zaptaty
Wykonawcy w ciagu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien i poinformuje o tym fakcie

Zamawiajacego.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego wezwie Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien rozliczenia

wynagrodzenia w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.

. Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w ust. 7 oraz dokonuje korekt rozliczenia

wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Jezeli rozliczenie koncowe
przedstawione przez Wykonawce po korektach, bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali wysokosé

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do protokotu odbioru

czesciowego.

Strony ustalajg fakturowanie czesciowe do tacznej wysokosci 90% kwoty umowy brutto. Pozostate 10%
(ostatnia cze$¢ wynagrodzenia) bedzie ptatne po wykonaniu i odbiorze koficowym.

Z wnioskiem o odbidr koncowy Wykonawca przedstawia inspektorom nadzoru inwestorskiego szczegotowe

rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.
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Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy stanowi¢ bedzie protokdét odbioru kofcowego robot.

Ptatnosci sq realizowane w terminie nie dtuzszym niz do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce, przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce faktury
VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robdt, zgodnie z protokotami
odbioru robdt, na konto bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy,
wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio podwykonawce i dalszego podwykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
os$wiadczenia podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci, ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skitadajacych je podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé
brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw wynikajacych
z umdéw o podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z zataczonymi do niej dokumentami
stanowi zafacznik do umowy. W przypadku niedostarczenia oswiadczen, o ktérych mowa powyzej
Zamawiajacy zatrzyma z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci rownej naleznosci podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do czasu otrzymania tego oswiadczenia. Za okres zatrzymania naleznosci
Wykonawcy nie przystugujq odsetki ustawowe.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moze zwrdcic¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. Nieudzielenie przez Wykonawce
pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni od daty otrzymania zapytania oznacza uznanie przez Wykonawce
roszczen podwykonawcy co do zasady jak i co do wysokosci.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16, podwazajacych zasadno$é
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
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Zamawiajacy jest zobowigzany jest zaptaci¢é podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktéorym mowa w ust. 15, jeZeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT Ilub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 16 uwag
wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 13, przedstawione
Zamawiajagcemu wraz:

a) z protokotem odbioru czesciowego zakonczonego etapu robdt, w ktérym beda wyszczegdlnione
wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, lub
do ktérego bedq zataczone protokoty odbioru czesci robot wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robét,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

c) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni
przed upltywem terminu pfatnosci oswiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
0 niezaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez podwykonawcoéw,

d) a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw przed dniem odbioru czesciowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne - wraz z os$wiadczeniami
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 20, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty
do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktéorych mowa w ust. 20, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust. 20 zawierajace szczegétowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw i ustug
realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo
w zakresie majacym wptyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi

uwagi, o ktérych mowa w ust. 16 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

uwag o ktérych mowa w ust. 16, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej
ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 16 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 16, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg
zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce
lub podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia
w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie
naleznoséci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego,
skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w terminie 7 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez
Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne
z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem
Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci
za wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajacej z umowy. W przypadku réznicy w cenie za wykonane
roboty pomiedzy ceng okreslong w umowie o podwykonawstwo a ceng okreslong umowa, Zamawiajacy
uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury
VAT lub rachunku wyfacznie kwote nalezng na podstawie ceny okreslonej umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym,
i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow potwierdzajace te okolicznos¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie

wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotaczy o$wiadczenia

podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub objeciu wystawionymi przez nich
rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu
tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig korcowa.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT lub rachunku, Zamawiajacy ma
prawo zwrocic fakture lub rachunek Wykonawcy celem poprawienia.
Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z umowy
lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 35 wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkdw
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 35 dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcdw, ktérych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze $rodkow objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptacji.
Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sq
wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
W przypadku wystapienia robdt zaniechanych wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 2 zostanie
odpowiednio pomniejszone o wartos¢ wynikajaca z kalkulacji, o ktérej mowa w §16 ust. 1.
W przypadku wystgpienia robot zamiennych wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 2 zostanie
odpowiednio pomniejszone lub zwiekszone o warto$¢ wynikajaca z kalkulacji, o ktérej mowa
w §16 ust. 2.

§16

. Strony dopuszczaja mozliwo$¢é ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy

wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w §1 niniejszej umowy. Na powyzszg okolicznos$¢ strony przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego
sporzadzg protokdt robot zaniechanych, ktérego zatacznikiem bedzie kalkulacja Wykonawcy sporzadzona na
zasadach kosztorysu uproszczonego w oparciu o ceny jednostkowe przyjete w kosztorysach ofertowych
stanowigcych materiat pomocniczy do rozliczen. Bez zatwierdzenia w/w protokotu przez Zamawiajacego
Wykonawca nie moze zrezygnowac z wykonywania robét zaniechanych. W przypadku wystgpienia robot

zaniechanych strony sporzadzg aneks do niniejszej umowy.

. Strony dopuszczajg mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy wykonania robdt

zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg, w sytuacji gdy wykonanie tych robét
bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy. Na powyzszg
okoliczno$¢ strony sporzadza protokdt robot zamiennych, ktérego zatacznikiem bedzie kalkulacja
Wykonawcy - kosztorys roznicowy, sporzadzona na zasadach kosztorysu uproszczonego w oparciu
0 nastepujace zatozenia:

- nalezy wyliczy¢ cene roboty pierwotnej,
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- nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej,

- nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami

Wyliczen w/w cen (pierwotnej i zamiennej) nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe nalezy przyjaé z kosztorysow ofertowych stanowigcych materiat pomocniczy do
rozliczenn, natomiast w przypadku braku cen w kosztorysach, o ktérym mowa powyzej z opracowania
Sekocenbud za kwartat poprzedzajacy wykonanie prac. Ilo$¢ robot, ktdére miaty by¢ wykonane
(pierwotnych), nalezy przyjaé z kosztorysow ofertowych a iloé¢ robot zamiennych nalezy przyjaé z ksigzki
obmiaréw. Kosztorys réznicowy podlega weryfikacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Bez
zatwierdzenia protokotu robdt zamiennych przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpoczad
wykonywania w/w robot. W przypadku wystgpienia robdt zamiennych, ktérych wykonanie spowoduje

zmiane wysokosci wynagrodzenia, strony sporzadza aneks do niniejszej umowy.

. W przypadku robét zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej sporzadzenie projektu zamiennego

wraz z rysunkami, (jesli okaza sie niezbedne) sporzadzi na swodj koszt Wykonawca robdt. Projekt zamienny
bedzie wymagat akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego i zatwierdzenia go do realizacji przez
nadzér inwestorski i Zamawiajacego. W przypadku koniecznosci uzyskania zmiany decyzji pozwolenia na

budowe wszystkie formalnosci beda zatatwiane przez Zamawiajacego.

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wprowadzenie zmian za zgoda Zamawiajacego.

5. Proponowane zmiany moze wnosi¢ Zamawiajacy lub Wykonawca, jednakze nie moga one wykracza¢ poza

zakres $wiadczenia okreslonego w SIWZ.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5 mogq dotyczy¢:

a) zmiany jakosci lub innych parametrow charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu
robét budowlanych,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

c) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia,

d) zmiany wymiardw, potozenia lub wysokosci czesci robot budowlanych,

e) zmiany ilosci robét budowlanych w stosunku do przedmiardw robot, pod warunkiem ze wynikajq one
z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,

f) rezygnacji z wykonania czesci robot budowlanych,

g) zmiany materiatdw,

i) zmiany oso6b, przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy,

. Zmiany, o ktérych mowa w pkt 6 mogg zosta¢ dokonane, jezeli ich uzasadnieniem sg nizej wymienione

okolicznosci:

a) obnizenie kosztu wykonania robét lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,

b) poprawa wartosci lub podniesienia sprawnosci ukonczonych robdt budowlanych,

c) zmiana obowigzujacych przepiséw,

d) podniesienie wydajnosci urzadzen,

e) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robdt,

f) usprawnienie w trakcie uzytkowania obiektu,

g) opdznienia, utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkody spowodowane przez lub dajace sie przypisaé
Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego

na terenie budowy,
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h) zaistnienie nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjatkowo
niekorzystnych warunkdw klimatycznych, a takze innych przeszkdd lub skazen uniemozliwiajacych
kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach,
i) sita wyzsza,
j) koniecznos$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
k) zmiana lokalizacji trasy przewodéw w ramach okreslonej lokalizacji,
1) zmiana osdb, przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy stata sie konieczna
z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja, $mier¢ itp.)

§17

. Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy PZP w tacznej wysokosci 5% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy
tj. kwote ............ 4 S =3 101 AV o1 [ USRS )-

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swoja
waznos¢ na czas okreslony w umowie.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacgq w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktére majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwo$c¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

. Wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone wedtug ponizszego:

a) 70% w terminie 30 dni po bezusterkowym odbiorze kofncowym przedmiotu umowy i uznaniu przez
Zamawiajacego, ze roboty zostaty nalezycie wykonane,
b) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

. W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pieniadzu,
wdwczas kwota z tego tytutu zostanie zdeponowana w banku prowadzacym rachunek Zamawiajacego
i bedzie zwrdcona wraz z oprocentowaniem, jakie zapewni bank od ztozonego depozytu, pomniejszona
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy, na rachunek Wykonawcy.

. Gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi by¢ ptatna nieodwotalnie i bezwarunkowo na
kazde zadanie Zamawiajacego.

. W sytuacji, kiedy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu, jednakze nie pozniej niz 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy
z podpisanego aneksu do umowy.

. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 7 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie

dotychczasowe zabezpieczenie.
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9. Zamawiajacy moze wstrzymac sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej
mowa w ust. 4a, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych wad i usterek lub jest
w trakcie ich usuwania. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad lub usterek.

§ 18

Strony ustalaja, ze bedq stosowane nastepujace rodzaje odbiordw:

1. odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - Wykonawca bedzie powiadamiaé inspektora nadzoru
inwestorskiego o gotowosci do ich odbioru. W razie nie dopetnienia tego warunku Wykonawca obowigzany
jest na wlasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania
wykonanych robot, a nastepnie przywrodcic¢ je do stanu poprzedniego,

2. odbiér czesciowy - dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce przejsciowego $wiadectwa ptatnosci podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego
potwierdzajace prawidtowos$¢ wykonanych robot i zatwierdzonego przez Zamawiajacego,

3. odbidr koncowy - po wykonaniu wszystkich robdt sktadajacych sie na przedmiot umowy.

§ 19

1. Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami préby i sprawdzenia
techniczne.

2. Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci dokonania odbioru jest uzyskanie przez niego
wszystkich przewidzianych w obowigzujacym prawie atestdw i zezwolen, co do urzadzen i instalacji
zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu, S$wiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne oraz
dokumentacje powykonawcza, dla kazdej branzy oddzielenie w 2 egz., w terminie co najmniej 5 dni
roboczych przed wyznaczonym terminem odbioru koncowego.

4. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidér koncowy przedmiotu umowy po zrealizowaniu catosci
zadania bedacego przedmiotem umowy, w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia
o gotowoséci do odbioru robét budowlanych i spetnieniu wymagan okre$lonych w §3 ust. 2, zawiadamiajac
o tym Wykonawce.

5. O wyznaczonym terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw,
przy udziale, ktérych wykonat przedmiot umowy.

6. Odbiory robdt i wymagania jakosciowe beda dokonywane w oparciu o aktualnie obowigzujace PN, BN oraz
STWIOR.

7. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

8. Podpisany protokét z adnotacja ,bez uwag” stanowi podstawe do koricowego rozliczenia stron.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

a) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odmdwic¢ odbioru przedmiotu umowy do czasu usuniecia wad,
wyznaczajac w protokole odbioru Wykonawcy termin na ich usuniecie,

b) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy

moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
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- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zadaé¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstapi¢ od umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Po wykonaniu prac zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie rekojmi, Zamawiajacy zobowigzany
jest do dokonania ich odbioru w terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci
do odbioru.

Pomimo poswiadczenia przez Zamawiajacego, ze wszystkie wady i usterki zostaty naprawione, Zamawiajacy
moze uznaé, ze pomimo usuniecia wad i usterek pogorszeniu ulegty wartosci techniczne lub uzytkowe.
Z tego tytutu moze zada¢ od Wykonawcy obnizenia ceny umownej.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek, ktdérych nie mozna usuna¢, Zamawiajacy moze zadaé obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku.

Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az
do czasu usuniecia tych wad.

§ 20

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ...... miesiecy rekojmi na wykonane roboty i wbudowane
materiaty, liczac od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy i podpisania protokotu odbioru
kohcowego bez uwag. Rekojmia udzielona przez Wykonawce jest niezalezna od gwarancji
udzielonych przez poszczegélnych producentéw materiatow.

. W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi za wad i usterki Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie
Wykonawce na pismie i wyznaczy mu termin do ich usuniecia. Koszty usuniecia wad i usterek ponosi
Wykonawca.

. Po wykonaniu prac zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie rekojmi, Zamawiajacy zobowigzany
jest do dokonania ich odbioru w terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci
do odbioru.

. W przypadku nieusuniecia wad lub usterek przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy

zachowujac prawa wynikajace z rekojmi, moze naliczy¢ kary umowne zgodnie z zapisami

w niniejszej umowie, badz usunaé je przez osobe trzecig. Udokumentowany koszt usuniecia wad przez

osobe trzecig poniesie Wykonawca.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad okres rekojmi zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg
zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datq ich usunigcia. Jezeli w ramach rekojmi
Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin rekojmi biegnie na nowo od chwili usuniecia wad.
Pomimo wygasniecia rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wady, ktére zostaty zgtoszone przez
Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

§21
. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te bedq naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

.1 Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kary umowne:
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a) w przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
ustalonego w umowie za kazdy dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakonczenia robdt,
a faktycznym dniem zakonczenia robét,

b) za zwioke Wykonawcy w wykonaniu okre$lonego w umowie przedmiotu odbioru czesciowego
w stosunku do aktualnego harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto za dang czes¢ robot za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

c) na kazdym etapie wykonywania inwestycji w przypadku, kiedy Wykonawca pomimo wezwania
Zamawiajacego nie przedstawia harmonogramu jej realizacji badz jego zmiany, Zamawiajacy moze naliczyé
za kazdy stwierdzony przypadek naliczy¢ jednorazowg kare ryczattowg w wysokosci 10 000,00 zt

d) za zwtoke w przedtozeniu do zatwierdzenia programu naprawczego w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwioki,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 10 000,00 zt
za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow,

f) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
1 000,00 2zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

h) za nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokos$ci 10 000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci
10 000,00 ztotych,

j) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi umowg w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto,

k) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajacego, w wysokosci 0,1% ceny ofertowej brutto,

1) w przypadku zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto ustalonego w umowie za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad,

m) w przypadku zwioki w usunieciu wad w okresie rekojmi, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
ustalonego w umowie za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad,

n) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
0) kazdorazowo w przypadku nie przedstawienia w terminie o$wiadczenia, o ktéorym mowa

w §8 ust. 3 niniejszej umowy, w wysokosci 1 000,00 zi,

2.2 Naliczone przez Zamawiajacego kary umowne opisane w pkt 2.1 litera ,a-1” oraz litera ,0” beda potracone

z faktur wystawianych przez Wykonawce bez jego dodatkowej zgody. Na potwierdzenie obcigzenia karami
umownymi Zamawiajacy wystawi Wykonawcy note obcigzeniowa.
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2.3 Naliczone przez Zamawiajacego kary umowne opisane w pkt 2.1 m zostang potrgcone z wniesionego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Na potwierdzenie obcigzenia karami umownymi Zamawiajacy

wystawi Wykonawcy note obcigzeniowa.

2.4 Naliczone przez Zamawiajacego kary umowne opisane w pkt 2.1 n Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢

Zamawiajacemu w terminie 30 dni od daty powiadomienia go o odstgpieniu od umowy na konto wskazane

przez Zamawiajacego.

2.5 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwtoke w przekazaniu terenu budowy, co bedzie uniemozliwiato Wykonawcy rozpoczecie robot,

w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w odbiorze robdt stanowigcych przedmiot umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za

kazdy dzien zwtoki,

c) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokoéci 10% wynagrodzenia

brutto,

2.6 Naliczone przez Wykonawce kary umowne opisane w pkt. 2.5 a-c Zamawiajacy zobowigzany bedzie

zaptaci¢ Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do ich zaptacenia.

2.7 Kary umowne nie beda naliczone w przypadku odstgpienia od umowy sytuacjach , o ktérych mowa w §22
ust. 1 litera ,a” oraz litera ,h” i §22 ust. 2 litera ,b".

. Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdinych, o ile warto$¢ faktycznie
poniesionych szkdd przekracza wysokos$¢ kar umownych.

4. Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza sie podatku VAT.

5. Maksymalng taczng wysokos$¢ kar umownych strony ustalajg na kwote réwng wynagrodzeniu okreslonemu
za wykonanie przedmiotu umowy.

. Zapfacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robdt
z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.

. Kary umowne mogga by¢ dochodzone réwniez po odstapieniu od umowy.

. W przypadkach uzasadnionych strony moga odstapi¢ od dochodzenia kar umownych w catosci lub w czesci.

§ 22

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy bez prawa Wykonawcy do roszczen
odszkodowawczych w przypadku gdy:
a) wystapiq istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcie umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W tym przypadku
Wykonawca moze zadaé wytacznie wynagrodzenia naleznego w tytutu wykonania czesci umowy.
b) zostanie ogtoszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy, z wyjatkiem dobrowolnosci likwidacji
w celu potaczenia lub reorganizacji,
c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajacym wykonanie przedmiotu
zamowienia,
d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot w terminie 7 dni od daty przekazania placu
budowy lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie lub w przypadku ich
wstrzymania przez Zamawiajacego badz Panstwowe Organy Nadzoru Budowlanego lub inne organy nie podjat

ich w ciagu 7 dni od chwili otrzymania decyzji od Zamawiajacego o ich wznowieniu,
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e) Wykonawca nie udziela rekojmi w zakresie okreslonym w umowie na czes$¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od umowy,

f) Wykonawca zaprzestat realizacji robot tj.: w sposdb nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7 dni,

g) Wykonawca nie realizuje robét zgodnie z przedstawionym haromonogramem,

h) wystgpig prawne i finansowe przeszkody umozliwiajace prowadzenie inwestycji,

i) Wykonawca nie stosuje sie do wymogow wynikajacych z zapiséw zobowigzujacych do wyptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcow,

j) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie,

k) Wykonawca wykonuje z materiatdw niezatwierdzonych do wbudowania przez nadzér inwestorski,

I) w opinii nadzoru inwestorskiego jako$¢ robdt wykonywanych przez Wykonawce jest staba, a pomimo
wezwania Zamawiajacego Wykonawca nie podejmuje zadnych dziatan w celu jej poprawy,

m) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z dokumentacjg projektowa,

n) Wykonawca nie reaguje na polecenia Zamawiajacego dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania
robdt w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,

0) terminy wykonania robot okreslone w harmonogramie zostaty przekroczone, a Wykonawca pomimo
wezwania Zamawiajacego nie przedstawia programu naprawczego,

p) podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

q) podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania
przez Wykonawce witasnymi sitami,

r) w razie koniecznosci:

- dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

- koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wieksza niz 5% wartosci umowy, podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét,

b) Zamawiajacy nie dotrzymuje warunkéw umowy, w szczegdlnosci gdy nie wyptaca Wykonawcy
bezspornego wynagrodzenia za wykonane prace w terminie okreSlonym w umowie, z zastrzezeniem
zobowigzujacym Wykonawce do wyptaty wynagrodzenia dla podwykonawcéw,

c) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie

bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoséci takiego o$wiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajq nastepujace obowiazki:

4.1. w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi

szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien

odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku,

4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra

odstgpita od umowy,

4.3. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robdt

zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
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4.4. Zamawiajacy w terminie do 30 dni zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
o obnizenie ceny na podstawie rekojmi lub inne roszczenia odszkodowawcze,

4.5. Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 14 dni, opusci budowe, usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

4.6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane
do dnia odstgpienia,
b) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, ze Wykonawca
wyrazi zgode na przejecie tych obiektdw i urzadzen,
c) przejecie od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§ 23

1. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany do
wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie w formie pisemnej roszczenia do Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez Wykonawce roszczenia
w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia. Za date zgtoszenia roszczenia przyjmuje sie date wptywu
reklamacji do siedziby Zamawiajacego.

4. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
na reklamacje w terminie, o ktérym mowa w ust.3 Wykonawca uprawniony jest do wystgpienia na droge
sadowa.

5. Spory powstate w wyniku realizowania niniejszej umowy z zastrzezeniem pkt 1-4 beda rozstrzygane przez
sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 24

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowaq stosuje sie przepisy Prawa budowlanego, Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

2. Zmiana nieistotnych postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgodq obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy, w przypadku gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian
bedzie nastepstwem przyznania $rodkéw finansowych z UE lub innych instytucji i wynika¢ bedzie
z wytycznych lub zalecen instytucji, ktéra przyznata srodki na sfinansowanie zamdwienia.

4. Terminy okreslone w umowie odnoszg sie do dni kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie
z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.

5. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie strony.

6. Strony zgodnie ustalaja, Ze integralng czescig umowy sq:

a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt,
b) Dokumentacja projektowa,
c) Oferta z zatacznikami,

7. Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
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8. Do celow interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty z ewentualnymi uzupetnieniami i zmianami
z zachowaniem nastepujacej kolejnosci:
a) umowa
b) dokumentacja projektowa
- projekt budowlany
c) STWIOR

9. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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